

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Szpital Rejonowy w Raciborzu
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Zamówienia Publiczne
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276225587
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Gamowska 3
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Racibórz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 47-400
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@szpital-raciborz.org
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital-raciborz.org
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00391044
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00486468
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - INFORMACJE DODATKOWE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Podpisano aneks nr 1 w dniu 10.07.2023r zwiększając roboty o prace dodatkowe.

Podpisano aneks nr 2 w dniu 07.09.2023 zwiększając roboty o prace dodatkowe.

Łączna wartość umowy po dwóch aneksach wynosi: 2 776 214,37 zł.

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - UMOWA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.3. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2023-08-18

Po zmianie:

2023-10-31

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Podpisano aneks nr 1 w dniu 10.07.2023r zwiększając roboty o prace dodatkowe.
Podpisano aneks nr 2 w dniu 07.09.2023 zwiększając roboty o prace dodatkowe.
Łączna wartość umowy po dwóch aneksach wynosi: 2 776 214,37 zł.