

SZ.272.7.2013

**WYJAŚNIENIA (3) TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZ.272.7.2013 pn.:

**„Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach”**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 3

Terminy realizacji określone przez Zamawiającego nie obejmują czasu niezbędnego na procedury urzędowe:

- termin związania oferta (do 30 dni)
- wydanie pozwolenia na budowę (do 65 dni);
- uprawomocnienie się pozwolenia na budowę (2 tygodnie);
- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego (1 tydzień).
- zakończenie budowy i zgłoszenie do użytkowania do Nadzoru Budowlanego (3 tygodnie).

W pesymistycznym wariantcie wykonawcy zostaną trzy tygodnie na realizację całego obiektu.

Nie ma prawnych możliwości rozpoczęcia prac budowlanych przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na procedury urzędowe?

Propozycja zapisu w umowie:

„Termin realizacji może być wydłużony o czas niezbędny na przeprowadzenie procedur urzędowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji może być wydłużony o czas jaki upłynie od przedłożenia projektu budowlanego do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę boiska z halą. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających montaż obiektu (opady, porywiste wiatry), czas realizacji zostanie wydłużony o ilość dni, w których występowały takie warunki”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek

KIEROWNIK REFERATU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Marian Opic

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCYJ I REMONTÓW

Roman Peikert