


ZW.0003.5.2022



Racibórz dnia 07.11.2022 r.

**Szanowna Pani**

**Elżbieta Biskup**

**Radna Powiatu Raciborskiego**

W związku z Pani zapytaniem na sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.10.2022 r. przekazuję wyjaśnienia dot. pytania nr 2.

W okresie 09.2021-09.2022 zaplanowano realizację projektu „**Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności**”, którego beneficjentem miał być Powiat Raciborski, zaś realizatorem – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. W dniu 17.11.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu.

Zakres obejmował:

- wykonanie podjazdu (rampy) dla osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie placu (utwardzenie i wybrukowanie kostką, montaż ogrodzenia, ławki, kosze na śmieci, gablota, stojaki na rowery),
- warsztaty teatralno-cyrkowe,
- warsztaty plastyczne,
- niezbędne spotkania i wspólną promocję projektu z partnerem z Czech - Dom Dzieci i Młodzieży w Boguminie,
- niezbędne działania z zakresu zarządzania projektem.

**Całkowite koszty w marcu 2021 roku oszacowano na 39.987,77 Euro** (wg ówczesnego kursu ok. 183.115,99 zł), z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 74,46 % wartości mikroprojektu (tj. 29 776,59 Euro, czyli ok. 136 tys. zł).

**Łączne dofinansowanie wg umowy to 20.000,00 Euro**, tj. 50,02 % (z EFRR) i 1.176,47 Euro, tj. 2,94 % (z Budżetu Państwa). Wkład własny powiatu w wydatki kwalifikowalne to 18.811,30 Euro, tj. 47,04 % (ok. 86 tys. zł).

Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Pierwszy przetarg unieważniono w lutym 2022 r., ponieważ wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia (176 356 zł). W powtórzonym przetargu wybrano Wykonawcę za kwotę 207 229,06 zł, lecz Wykonawcy ten uchylił się od podpisania umowy. Przetarg ten unieważniono w kwietniu 2022 r.

Dążąc do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem, Powiat musiałby zwiększyć projekt o ok. 130 tys. (wartość robót wzrosłaby ze 136 tys. zł do 265 tys. zł), żeby podpisać umowę z Wykonawcą. Oznaczałoby to wzrost wkładu własnego z 86 tys. do 216 tys. zł, ponieważ **nie było możliwości zwiększenia dofinansowania z UE**. Dodatkowo wymagałoby wyjaśnień i uzyskania specjalnej zgody ze strony Euroregionu Silesia z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości tzw. mikroprojektu. Dodatkowo za decyzją o rezygnacji z projektu przemawiały okoliczności zw. z terminem realizacji projektu - ewentualne przesunięcie terminu wykonania placu i pochylni uniemożliwiłoby przeprowadzenie tzw. działań miękkich, z powodu ograniczeń czasowych i innych zobowiązań partnera czeski ego - Domu Dzieci i Młodzieży w Boguminie. Ewentualne maksymalne wydłużenie terminu realizacji całego projektu do 31 marca 2023 r. nie pozwoliłoby na sprawne przeprowadzenie działań (cykl warsztatów miał się odbyć na świeżym powietrzu na wykonanym placu, co w sezonie jesienno-zimowym byłoby utrudnione, nieefektywne i niewygodne dla uczestników).

**W związku z tym podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów.**

Jednocześnie - mając na uwadze potrzebę wykonania bezpiecznego i estetycznego zagospodarowania placu przy MDK, zdecydowano o **realizacji robót budowlanych zw. z utwardzeniem i wybrukowaniem placu w bieżącym roku budżetowym**. Założono wykorzystanie środków zabezpieczonych już w budżecie. Dzięki temu MDK mogło przeprowadzić zamówienie publiczne i zlecić wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem, głównie ułożeniem kostki brukowej betonowej na placu.

**Prace te kosztowały 88 854,28. zł. Zadanie zostało zrealizowane.**

  
**STAROSTA**  
Grzegorz Swoboda

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU - plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz,  
tel.: 32 45 97 300, faks: 32 41 58 736, e-mail: [bok@powiatraciborski.pl](mailto:bok@powiatraciborski.pl), [www.powiatraciborski.pl](http://www.powiatraciborski.pl)

