

OR.III.0003.15.2023



Racibórz, 01.08.2023 r.

**Sz.P.**  
**Artur Wierzbicki**  
**Radny Powiatu Raciborskiego**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 21 lipca br. dot. akcji reklamowej dla inwestycji: „*Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*” informuję iż, przychyliłem się do Pana prośby dot. postawienia na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu baneru informującego o realizowanej a zarazem tak ważnej i kluczowej dla naszego Powiatu inwestycji.

Zaproponowana przez Pana kampania marketingowa w sposób bardzo rzetelny i jasny określa plan działań marketingowych w zakresie promocji realizowanej inwestycji jak i całego Zamku Piastowskiego. Dziękuję również za cenne wskazówki, które niewątpliwie w przyszłości mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii marketingowej nowopowstałego obiektu tj. muzeum.

Dodatkowo przekazuję informacje dot. planowanych działań w zakresie w/w inwestycji.

Ad. 2.1. planowany termin opracowania całości dokumentacji projektowej - **do 260 dni** od daty podpisania umowy, tj. **10.08.2023r.**,

Ad.2.2. planowane zakończenie robót budowlanych w Domu Książęcym - **do 90 dni** od daty przejęcia placu budowy dla Domu Książęcego. W dniu 27.07.2023r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane w Domie Książęcym. Przekazanie placu budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ad. 2.3. planowane wykonanie 32% przedmiotu umowy: w tym zakończenia robót budowlanych w budynku Słodowni - I piętro (bez klatki schodowej) i pomieszczenie ekspozycji na II piętrze - **do 325 dni** od daty podpisania umowy, tj. **14.10.2023r.**,

Ad. 2.4. planowane zakończenie całości przedmiotu umowy - **do 450 dni** od daty podpisania umowy, tj. **16.02.2024r.**

Ad. 2.5. planowane uroczyste otwarcie całego obiektu, który jest realizowany – po odbiorze końcowym zadania tj. **marzec/kwiecień 2024r.**

O kluczowych postępach prac realizowanej inwestycji Radni Powiatu Raciborskiego będą informowani na bieżąco podczas wspólnych posiedzeń komisji czy też sesji.



**STAROSTA**  
**Grzegorz Syboda**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a